
 
Papur y  

Bwrdd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 1 o 4 
 
 

 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

09 Hydref 2015 
 

Teitl y papur:  Diweddariad ynghylch y Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl 
Llifogydd  

Cyfeirnod y papur: Papur B B 54.15 
(Eitem 4 ar yr agenda ynghylch Busnes) 

Paratowyd y papur gan: Cyflwynydd: Trefor Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Gwasanaethau Cenedlaethol 
Awdur: Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a 
Pherygl Gweithredol, Gwasanaethau Cenedlaethol  

 

Diben y papur: Gwybodaeth 

Argymhelliad: Nodi: 
- y cynnydd a wneir o ran y Rhaglen Gyfalaf Rheoli 

Perygl Llifogydd a’r cynlluniau ar gyfer 2016/17,  
- y risgiau a’r effeithiau sy’n gysylltiedig ag ansicrwydd 

ynghylch y gyllideb gyfalaf ar gyfer y blynyddoedd 
sydd i ddod 

A oes angen penderfyniad? Amherthnasol 

 

Effaith: Dylid nodi na fydd pob 
pennawd efallai’n berthnasol i’r 
pwnc 

Effaith ar yr amgylchedd:   
Rydym yn buddsoddi yn y gyllideb gyfalaf ar gyfer rheoli 
perygl llifogydd er mwyn lleihau perygl llifogydd i bobl 
Cymru. Rydym yn gwneud hynny gan ystyried yr 
amgylchedd yn llawn, gan chwilio gymaint ag sy’n bosibl am 
opsiynau ffafriol i’r amgylchedd sy’n cynnig mwy nag un 
fantais. Os ydym yn effeithio’n andwyol ar yr amgylchedd, 
rydym yn lliniaru’r effaith honno drwy, er enghraifft, ddarparu 
cynefin lliniarol mor agos ag sy’n bosibl i’r safle. 
 
Effaith ar yr economi:   
Mae amddiffynfeydd rhag llifogydd a gwaith rheoli perygl 
llifogydd yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi drwy 
ddarparu swyddi yn ystod gwaith dylunio ac adeiladu a 
thrwy leihau effaith (a chost) llifogydd ar fusnesau, seilwaith 
ac eiddo.  
 
Effaith ar y gymuned:   
Mae ymyriadau rheoli perygl llifogydd yn cael effaith 
gadarnhaol yn gyffredinol ar gymunedau, drwy leihau perygl 
llifogydd. Gall effeithiau negyddol lleol ddod i’r amlwg, e.e. 
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sŵn ac aflonyddwch yn ystod gwaith adeiladu, neu 
effeithiau gweledol amddiffynfeydd newydd, ond mae’r 
manteision yn fwy o lawer na’r effeithiau negyddol hynny. 
 
Effaith ar wybodaeth:  
Rydym yn ceisio defnyddio dulliau gweithredu newydd a 
thechnoleg newydd os ydynt wedi’u profi ac os ydynt yn 
briodol ac yn fuddiol o ran cost. 

 
 
Mater 
 
1. Diben y papur hwn yw rhoi gwybodaeth i’r Bwrdd am y prosiectau allweddol a ariennir 

o’r gyllideb gyfalaf ar gyfer rheoli perygl llifogydd, a thynnu sylw at y risgiau sy’n codi o 
ansicrwydd ynghylch cyllidebau’r blynyddoedd sydd i ddod. 

 
Crynodeb  
 
2. Mae’r Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd yn weithgarwch o bwys i Cyfoeth Naturiol 

Cymru. Mae gan ymyriadau rheoli perygl llifogydd, gan gynnwys gwaith adeiladu a 
chynnal a chadw amddiffynfeydd rhag llifogydd neu ddulliau eraill o leihau perygl 
llifogydd, broffil uchel ymysg aelodau’r cyhoedd ac ar lefel wleidyddol hefyd. Mae’r 
Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd yn elfen sylweddol o gyllideb flynyddol Cyfoeth 
Naturiol Cymru ac o weithgarwch y staff, a’r gyllideb ar gyfer 2015/16 yw £20 miliwn. 
Mae’n bwysig bod y Bwrdd yn cael gwybod am y prosiectau allweddol y mae’r rhaglen 
hon yn eu cyflawni. Mae enghreifftiau wedi’u cynnwys yn Atodiad 1 y papur hwn. 
 

3. Ceir ansicrwydd sylweddol ynghylch cyllideb y flwyddyn nesaf (a’r blynyddoedd sydd i 
ddod) ar gyfer y rhaglen gyfalaf, ac mae hynny’n cael effaith sylweddol ar y gwaith o 
gynllunio a gweithredu rhaglen gyfalaf effeithlon. Y rheswm am hynny yw bod y gwaith o 
ddatblygu a chyflawni prosiectau cyfalaf fel rheol yn ymestyn dros sawl blwyddyn 
ariannol. 
 

Cefndir  
 
4. Yn bennaf, mae’r Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd yn ariannu gwaith buddsoddi 

mewn asedau i leihau perygl llifogydd i gymunedau. Mae hynny’n cynnwys adnewyddu 
asedau cyfredol ac adeiladu cynlluniau newydd i leihau llifogydd, gan ddefnyddio 
technegau peirianyddol ‘caled’ a ‘meddal’ lle bo hynny’n briodol. Mae hefyd yn cynnwys 
buddsoddi mewn gweithgareddau eraill megis gwaith modelu er mwyn dadansoddi 
perygl llifogydd, a buddsoddi mewn seilwaith ar gyfer rhagweld llifogydd a rhybuddio yn 
eu cylch. 

 
5. O safbwynt prosiectau mawr, yn 2015/16 disgwylir y byddwn yn cwblhau gwaith 

adeiladu yn Portland Grounds (Aber Afon Hafren) (sy’n werth cyfanswm o £2.1 miliwn), 
Dolgellau (£5.3 miliwn) a Chaerllion (£0.6 miliwn).   

 
6. Rydym yn parhau i wneud gwaith ar gynlluniau ym Mhontarddulais (sy’n werth 

cyfanswm o £4.9 miliwn), Tabbs Gout (£1.6 miliwn), Rhisga (£1.7 miliwn), Llanelwy 
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(£7.0 miliwn), Crindai (£10.5 miliwn) a’r Rhath (£11.3 miliwn). Disgwylir y bydd yr holl 
brosiectau hyn yn cael eu cwblhau yn ystod blynyddoedd diweddarach.   

 
7. Mae Atodiad 1 y papur hwn wedi’i ddarparu er gwybodaeth ac mae’n cynnwys 

enghreifftiau o brosiectau diweddar a phrosiectau sy’n parhau. Mae Atodiad 2 yn 
darparu gwybodaeth am yr amserlenni ar gyfer prosiectau allweddol sy’n parhau (dylid 
nodi bod yr amserlenni hyn yn amodol ar gael cadarnhad ynghylch cyllidebau gan 
Lywodraeth Cymru; efallai y bydd yn rhaid i rai o’r prosiectau hyn gael eu cwblhau’n 
ddiweddarach os na fydd gennym gyllideb ddigonol). 

 
8. Caiff y rhaglen ei rheoli’n dreiglol ac mae angen iddi gael ei chynllunio dros dymor 

canolig. Fel rheol, mae cynlluniau mawr i leihau llifogydd yn cymryd o leiaf tair neu 
bedair blynedd i’w cwblhau o’r camau cychwynnol, yna’r broses o werthuso opsiynau a 
chyflawni gwaith dylunio manwl, ac yna’r gwaith adeiladu. Mae’n bwysig bod unrhyw 
flwyddyn yn cynnwys cymysgedd o brosiectau sydd wedi cyrraedd camau gwahanol yn 
y broses o’u cyflawni, a phrosiectau sy’n amrywio o safbwynt eu maint a’u cymhlethdod.  

  
9. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn cael cadarnhad cyn gynted ag sy’n bosibl ynghylch 

cyllidebau ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Yn bennaf, Cymorth Grant gan 
Lywodraeth Cymru yw cyllideb y rhaglen gyfalaf. Yn ystod blynyddoedd blaenorol, mae’r 
cyllid hwnnw wedi’i ategu gan arian yr Undeb Ewropeaidd (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 
Cymru) a chan arian Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, sef un o gynlluniau 
Llywodraeth Cymru. Bydd y ddwy ffynhonnell hyn yn dod i ben yn 2015/16, er y gallai 
rowndiau eraill o gyllid Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru fod ar gael (ond nid oes 
unrhyw gyhoeddiadau wedi’u gwneud ynglŷn â hynny). Mae’n bosibl y byddwn yn 
dibynnu’n gyfan gwbl ar Gymorth Grant yn 2016/17, ac mae’n bosibl y bydd y Cymorth 
Grant yn cael ei leihau y flwyddyn nesaf wrth i holl gyllidebau Llywodraeth Cymru gael 
eu lleihau.  Mae’n debyg y bydd gennym gyllideb lai ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf Rheoli 
Perygl Llifogydd yn 2016/17 o gymharu â blynyddoedd blaenorol, ond mae’n debyg na 
fyddwn yn gwybod beth yw’r sefyllfa tan yn hwyr iawn ym mlwyddyn ariannol 2015/16.   

 
10. Mae ansicrwydd ynghylch cyllidebau yn cael effaith bellgyrhaeddol ar y gwaith o 

gynllunio a chyflawni prosiectau a rhaglenni, nid yn unig ar gyfer y blynyddoedd sydd i 
ddod ond yn awr hefyd. Er enghraifft, yn 2015/16 mae angen i ni wahodd tendrau ar 
gyfer contractau adeiladu a fydd yn dechrau yn 2016/17, ond ar hyn o bryd nid ydym yn 
siŵr a fydd gennym gyllideb y flwyddyn nesaf ar gyfer y gwaith adeiladu.   

 
11. Mae’r broses o gymeradwyo pob prosiect yn dilyn ein Cynllun Dirprwyo Ariannol. Mae’n 

ofynnol i brosiectau sy’n werth mwy na £5 miliwn gael eu cymeradwyo gan ein Prif 
Weithredwr a chan Lywodraeth Cymru. Mae’n ofynnol i brosiectau sy’n werth rhwng £1 
filiwn a £5 miliwn gael eu cymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwasanaethau 
Cenedlaethol. 

 
Camau nesaf  

 
12. Rydym yn parhau i reoli’r rhaglen gyfalaf gystal ag y gallwn, yn wyneb ansicrwydd a 

risgiau. Byddwn yn cyflwyno papur briffio blynyddol i’r Bwrdd ynglŷn â’r Rhaglen 
Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am y 
gwaith sy’n mynd rhagddo.  
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13. O safbwynt ansicrwydd ynghylch cyllidebau yn y dyfodol, rydym wedi tynnu sylw 
noddwyr yn Llywodraeth Cymru at y risgiau a’r problemau. Yr hyn yr ydym yn dymuno 
ei gael yw sicrwydd ynghylch cyllid ar gyfer y tymor canolig, er mwyn i ni allu cynllunio 
a chyflawni rhaglen waith effeithlon sy’n sicrhau cynifer o ganlyniadau ag sy’n bosibl ac 
sy’n gwneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus. Adeg ysgrifennu’r papur hwn cyn 
setliadau’r Adolygiad o Wariant, mae’n ddealladwy ei bod yn anodd cael y sicrwydd 
hwnnw. 

 
Risgiau 
 
14. Mae risgiau ac ansicrwydd yn perthyn i’r rhaglen, sy’n cynnwys yr angen i allu gweld 

cyllidebau’r dyfodol yn ddigonol er mwyn gallu rheoli’r rhaglen yn y modd mwyaf 
effeithlon posibl, gan fod prosiectau adeiladu mawr yn ymestyn dros sawl blwyddyn. 
Byddai mwy o sicrwydd ynghylch cyllidebau a mwy o hyblygrwydd, er enghraifft rhwng 
blynyddoedd, rhwng prosiectau, a rhwng cyllidebau cyfalaf a refeniw, yn gwella’n 
sylweddol ein gallu i weithredu rhaglen fwy effeithlon. Yn Lloegr, mae Defra wedi llunio 
setliad cyllid cyfalaf 6 blynedd ar gyfer cyfalaf gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, sy’n ei 
gwneud yn bosibl i raglen gael ei gweithredu mewn modd mwy effeithlon o lawer. 

   
15. Ceir risgiau ar lefel prosiectau, yn enwedig o safbwynt yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig â 

phrosiectau adeiladu mawr. Mae gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru lawer o brofiad o 
reoli’r risgiau a hanes da o gyflawni gwaith yn unol â’r gyllideb a’r amserlen. 

 
Goblygiadau ariannol 
 
16. Mae heriau ariannol o’n blaen, yn wyneb toriadau tebygol i’n cyllideb. Os na fyddwn yn 

cael cyllidebau cyfalaf a refeniw digonol, bydd perygl llifogydd i bobl ac eiddo’n 
cynyddu. Mae’n bwysig bod cyllidebau refeniw, sy’n ariannu gwaith cynnal a chadw 
arferol a chostau eraill yn ymwneud â staff, yn cyd-fynd â chyllidebau cyfalaf. 
 

17. Ceir risg na fydd cyllidebau cyfalaf yn cael eu defnyddio’n llawn yn ystod y 
blynyddoedd sydd i ddod os byddwn yn parhau i gael dyraniadau cyfalaf fesul 
blwyddyn, yn enwedig os caiff dyraniadau’r flwyddyn ganlynol eu pennu’n hwyr iawn 
yn y flwyddyn flaenorol. 

 
Cyfathrebu  
 
18. Mae gennym sianelau cyfathrebu (a rheoli) da ar gyfer rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

prif randdeiliaid am y Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd. Rydym yn ceisio 
cymryd camau parhaus i wella’r wybodaeth yr ydym yn ei rhannu a’r modd yr ydym yn 
ei chyfleu.     

 
Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb    
 
19. Nid yw’n berthnasol i’r papur hwn. 
 
Mynegai i’r Atodiadau  
Atodiad 1: Y Rhaglen Gyfalaf Rheoli Perygl Llifogydd – crynodeb o’r prosiectau 
mawr 
Atodiad 2: Prosiectau Allweddol Rheoli Perygl Llifogydd 2015-2017  


